

"Согласовано"

Глава городского округа Мытищи



В.С. Азаров

Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки

1.Информация по объекту	Значение				
1.1.Адрес объекта	г.Мытищи, Северная промзона				
1.2.Вид работ	проектирование и строительство				
1.3.Дата ввода объекта в эксплуатацию	30.11.2017 года				
1.4.Производительность,м3/сут.	12500				
1.5.Количество населения, получающего воду от объекта, чел.	30000 чел.				
1.6Прирост населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой. чел.	10000 чел.				
1.7.Ответственный	начальник отдела перспективного развития ОАО "Водоканал-Мытищи" Рахматулин Р.Р.				
1.8.Контактный телефон ответственного	8-495-586-31-31				
1.9.Электронная почта ответственного					
	2014	2017	2018		
1.10.Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:	0	0	0		
1.10.1.За счет бюджета Московской области, тыс. руб.	0	0	0		
1.10.2.За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб.	0	0	0		
1.10.3.За счет внебюджетных источников, тыс. руб.	0	0	0		
2.Этапы/конкурсные процедуры	Ссылка на документ	Плановая дата	Комментарий для изменения плановой даты	Фактическая дата	Статус исполнения
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО	заключение инвест договора №03071401-И от 07.03.2014 года. Внебюджетные источники				в процессе
Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД					
Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД					
Экспертиза ПИР/ПСД					

Размещение закупки на выполнение СМР					
Заключение контракта на выполнение СМР					
Ввод объекта в эксплуатацию		31.11.2017 г.		31.11.2017г.	в процессе

